



Politecnico
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Spett.le
A.T.I. SAULLE IMPIANTI S.r.l.
MANUTENZIONE S.r.l.
Via N. Mandela n.5
70037 Ruvo di Puglia (BA)
saulleimpiantisrl@initpec.it

e p.c.
Direttore dei Lavori
Ing. Giacomo MEULI
SEDE

Oggetto: “Interventi di adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus “E. Quagliariello” (CUP D92G20000860006 – CIG 8544382714) - **Determinazione sull’istanza di proroga n.1 per ultimazione lavori**

La sottoscritta Ing. Carmela MASTRO, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento per le opere in premessa,

- **Considerata** l’istanza, pervenuta con nota del 13 settembre 2023, prot. n.32088, dell’Impresa affidataria dei lavori relativa alla proroga di scadenza del termine contrattuale;
- **vista** la nota prot. n. 32090 del 13/09/2023, con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Giacomo MEULI, esprime il proprio parere in merito alla concessione di una possibile proroga del termine di ultimazione lavori;
- **vista** la vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare gli strumenti per l’esercizio dell’attività di coordinamento e controllo del Responsabile Unico del Procedimento stabiliti dalla legge;
- **considerate** congrue le motivazioni esposte dall’Impresa nella richiesta di proroga avanzata di 120 giorni;

DETERMINA

di concedere all’Impresa esecutrice *ATI Saulle Impianti S.r.l. e Manutenzioni S.r.l.* una proroga di n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di ultimazione lavori stabilita precedentemente al giorno 14 del mese di settembre dell’anno 2023 determinando quale nuovo termine di conclusione del contratto: **il 12/01/2024.**

Carmela
Mastro
13.09.2023
19:42:38
GMT+01:00

Il RUP
ing. Carmela Mastro

