
 

 

 
 

DIREZIONE INNOVAZIONE DIGITALE, PATRIMONIO, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ 
 

Settore Sviluppo Edilizio 
 

 
 Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della 
"Fornitura in opera di arredi per la nuova sede del Rettorato del Politecnico di Bari" (CUP: 
D91J24000700005 - CIG: B48A635B7C) 
 Responsabile Unico del Progetto (RUP): Dott.ssa Marianna Maselli, afferente al Settore Sviluppo 
Edilizio presso il Politecnico di Bari; 
 Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC): Arch. Annalisa Cordasco afferente al Settore 
Sviluppo Edilizio presso il Politecnico di Bari; 
 Aggiudicataria: DOS SRL, con sede legale in Bari (BA), CAP 70132, alla via Europa Z.I. n. SNC, 
P.IVA 04373800723; 
 Importo di aggiudicazione: € 619.469,48 (Euro seicentodiciannovemilaquattrocentosessanta-
nove/48) oltre IVA come per Legge. 
 

ORDINE DI SERVIZIO N. 1 
 
Il giorno 17.04.2025, la sottoscritta Arch. Annalisa Cordasco, Direttore dell’Esecuzione del Contratto di 
cui in oggetto, 

Premesso che 
- Con D.D. n. 671 del 02.12.2024, l’arch. Annalisa Cordasco è stata nominata Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto in parola; 
- con D.D. n. 99 del 13.02.2023 l’appalto in parola è stato aggiudicato in favore della società DOS 
S.R.L., con sede legale in Bari (BA) alla via Europa Z.I. n. SNC, P.IVA 04373800723, secondo quanto 
previsto nei documenti di gara ed alle condizioni di cui all’Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica 
presentate dal predetto operatore economico in sede di gara, per un importo pari a € 619.469,48 (Euro 
seicentodiciannovemilaquattrocentosessantanove/48) oltre IVA come per Legge; 

- Con il Verbale n.10686 del 21.03.2025 si è proceduto all’avvio dell’esecuzione anticipata del 
contratto, ai sensi dell’art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023. 

- Con il Contratto n. 13910 del 16.04.2025 si è proceduto alla firma del Contratto. 

- È emersa la necessità di alcune dotazioni aggiuntive non previste in fase di gara, individuate in 
accordo con il Delegato del Rettore all’Edilizia, Prof.ssa Arch. Loredana Ficarelli, previo confronto con 
il Rettore Francesco Cupertino. 

 

Tutto ciò premesso 

- In data 27.03.2025, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Arch. Annalisa Cordasco, 
trasmetteva una richiesta di preventivo relativa a forniture di arredi aggiuntivi al fine di soddisfare 
sopravvenute esigenze manifestate dall’Amministrazione. 



 

Nella comunicazione, nello specifico, venivano indicate modifiche su più livelli dell’edificio. Al piano 
interrato si richiedeva l’installazione di una vetrata oscurabile tramite tecnologia LCD, al fine di 
modulare la trasparenza in base alle esigenze funzionali della sala destinata agli organi collegiali. 
Sempre su questo piano, si prevedeva la fornitura e posa in opera di una porta tamburata per esterno a 
due ante, con finiture coerenti con quelle esistenti e dotata internamente di maniglioni antipanico. A 
supporto delle misure di sicurezza, veniva inoltre richiesta la fornitura di sei maniglioni antipanico da 
installare su altre porte presenti sul piano, con l’obiettivo di agevolare il deflusso in caso di emergenza.  
Al terzo piano, nell’ufficio del Direttore Generale, si chiedeva la fornitura e installazione di una cucina 
compatta, integrata e richiudibile, dotata di frigorifero, ripiano per microonde e piano a induzione, in 
linea con lo stile dell’ambiente. 
Infine, al quinto piano, nella stanza riservata al Rettore, si richiedeva il preventivo per la fornitura ed il 
montaggio di una cucina integrata e richiudibile, completa di piano snack, due sgabelli imbottiti in 
tessuto e un divano coordinato. Nello stesso piano si richiedeva anche l’installazione di una porta 
all’interno di uno dei bagni esistenti. 

- Successivamente, in data 01.04.2025, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Arch. Annalisa 
Cordasco, trasmetteva una seconda comunicazione, finalizzata a chiarire alcuni dettagli tecnici già 
oggetto della richiesta precedente e, al contempo, a richiedere ulteriori preventivi a seguito di 
sopravvenute necessità da parte dell’Amministrazione. 
In particolare, data la comunicazione inviata in data 27.03.2025 dalla ditta aggiudicatrice DOS SRL, in 
merito alla necessità di individuare tessuti appartenenti alla categoria 0 per i pannelli fonoassorbenti da 
scrivania, in quanto dotati di certificazioni CAM, si comunicavano i nuovi codici colore selezionati: per 
i pannelli tortora e bianco veniva scelto il codice 0532, per quelli in tessuto riciclato verde il codice 
0464, e per quelli in tessuto riciclato arancione il codice 0572. 
In aggiunta, si richiedeva il preventivo per una porta con vetro da installare all’interno di un bagno al 
quinto piano e per la fornitura e montaggio di un telaio privo di porta, da posizionare in corrispondenza 
di un vano collocato al terzo piano. 
A seguito del sopralluogo effettuato nella stessa giornata, venivano inoltre precisate alcune indicazioni 
relative a porte e vetrate: tutti gli inserti in vetro dovevano essere satinati, fatta eccezione per tutte le 
vetrate in cui gli inserti in vetro sono da considerarsi trasparenti; le porte non dovevano presentare fasce 
centrali, le maniglie dovevano essere dello stesso colore del telaio, e le componenti metalliche dovevano 
avere una finitura opaca. Veniva inoltre richiesto un ulteriore preventivo per maniglioni antipanico nelle 
colorazioni classiche (rosso o verde), con finitura in alluminio o verniciata. 
Infine, in riferimento alla soglia interna da installare in corrispondenza della vetrata della sala del 
Consiglio, si chiedeva un preventivo per due alternative di finitura: una in Stone Grey e l’altra in noce 
canaletto, in coordinato con il tavolo riunioni. Venivano anche comunicate le misure approssimative 
della porta d’ingresso al piano interrato, pari a 1,60 x 2,10 metri. 

- In data 09.04.2025, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Arch. Annalisa Cordasco, ha 
richiesto un ulteriore preventivo a seguito di sopravvenute necessità manifestate dall’Amministrazione, 
con l’obiettivo di dotare alcuni piani di lavoro e arredi di dispositivi per l'elettrificazione. 

Successivamente, in data 16.04.2025, il medesimo Direttore dell’Esecuzione ha richiesto alcune lievi 
modifiche alle forniture precedentemente indicate, con ulteriori implementazioni finalizzate a meglio 
rispondere alle esigenze funzionali. 

 

- In risposta a quanto detto, la ditta aggiudicatrice DOS SRL, in data 08.04.2025 ha trasmesso 
l’offerta di seguito riportata: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In riferimento alla richiesta di offerta della cucina da collocare al piano del Direttore, in merito 
all’offerta presentata, si ritiene opportuno prevedere l’utilizzo di un piano in Krion bianco da 12 mm in 
sostituzione del piano in laminato effetto legno poro aperto. Tale scelta è motivata dall’esigenza di 



 

garantire una maggiore resistenza all’usura e una durabilità superiore nel tempo, in linea con la 
destinazione d’uso e il livello di finitura richiesto per tale ambiente; 
Per quanto riguarda la cucina da collocare al piano del Rettore, in merito all’offerta presentata, si ritiene 
opportuno optare per un piano di lavoro e un lavello realizzati in Krion bianco da 12 mm, al fine di 
assicurare una maggiore resistenza all’usura e una durabilità superiore nel tempo. Tale scelta risulta 
coerente con il livello qualitativo richiesto per l’ambiente e con la necessità di garantire materiali 
igienici, facili da pulire e particolarmente adatti a un utilizzo frequente. 

- In risposta alla richiesta di preventivo riguardante l’elettrificazione dei piani di lavoro e di alcuni 
arredi, la ditta DOS S.r.l., in data 11.04.2025, ha trasmesso l’offerta economica di seguito riportata: 

 

 

- In data 16.04.2025, la ditta DOS trasmette il preventivo aggiornato riguardante l’elettrificazione 
degli arredi 

 

 

- I maniglioni antipanico saranno considerati nella colorazione grigia, in quanto ritenuta 
maggiormente coerente con le esigenze progettuali e con le caratteristiche estetiche degli ambienti 
oggetto di intervento. Inoltre, con riferimento alla soglia interna della vetrata indicata nella prima 



 

comunicazione, pur confermando la preferenza per tale elemento, si richiede che venga fornita con 
finitura in colore bianco, in sostituzione di quella inizialmente proposta in tonalità Stone Grey. 

- Il Direttore dell’esecuzione del contratto, a seguito della verifica del computo metrico estimativo di 
gara nella sua interezza, ha constatato che alcune forniture di porte, inizialmente previste, non 
risultano più necessarie. Nello specifico: 

 n. 1 porta tipo PRT.01 al piano interrato; 

 n. 1 porta tipo PRT.01 al piano quarto; 

 n. 1 porta tipo PRT.02 al piano quinto. 

Considerati i prezzi unitari di gara, pari a € 680,00 per ciascuna porta tipo PRT.01 e € 530,00 per 
ciascuna porta tipo PRT.02 e tenuto presente che i preventivi trasmessi dalla ditta DOS S.R.L. erano già 
riportati al netto del ribasso, si applica il ribasso del 37,774% anche all'importo di € 1.890,00 (costo 
totale delle tre porte da decurtare). Pertanto, il costo da decurtare al totale degli arredi aggiuntivi sarà 
pari a € 1.176,07. 

COSTO ARREDI AGGIUNTIVI: € 48.085,90 

COSTO DA DECURTARE: € 1.176,07 

COSTO TOTALE: € 46.909,83 

- al suddetto importo è stato già applicato il ribasso offerto in sede di gara, pari al 37,774%, pertanto 
l’importo complessivo della fornitura aggiuntiva di cui al presente ordine di servizio ammonta a € 
46.909,83 oltre IVA come per Legge; 

- la ditta DOS S.r.l. si è dichiarata disponibile a fornire gli arredi aggiuntivi e a soddisfare le 
specifiche richieste sopra citate, per un importo complessivo pari a € 46.909,83 oltre IVA come per 
Legge;  

- i tempi di esecuzione per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sono stabiliti in 25 
(venticinque) giorni lavorativi, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Ordine di Servizio; 

- l’affidatario, sottoscrivendo il presente Ordine di Servizio, accetta integralmente e senza riserve i 
nuovi prezzi. 

 

Con riferimento a quanto esposto nella presente, la sottoscritta Arch. Annalisa Cordasco, in qualità di 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, evidenzia che le forniture e i servizi in parola, oggetto della 
presente richiesta, per un importo aggiuntivo di contratto di € 46.909,83, pari al 7,57% dell’importo 
originario di contratto di € 619.469,48. 

Tale variazione contrattuale rientra fra le fattispecie di cui all’art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 
36/2023 in quanto variazione necessaria: 

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto 
iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; 

Inoltre, tale variazione rientra nei limiti di cui al all’art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 pari al 50% 
dell’importo iniziale del contratto, a condizione che siano necessarie per l’esecuzione del contratto 
stesso e non alterino la sua natura complessiva. 



 

 

In considerazione dei ritardi registrati nell’esecuzione delle attività di pulizia degli spazi destinati 
all’installazione degli arredi 

CONCEDE 

una proroga di sette giorni lavorativi rispetto ai termini contrattualmente previsti per la consegna dei 
lavori. 

ORDINA 
 
 alla Società DOS SRL di effettuare le prestazioni sopra descritte e concordate per un importo 
complessivo pari ad € 46.909,83 (Euro quarantaseimilanovecentonove/83) oltre IVA come per Legge, 
concedendo una proroga di n. 25 (venticinque) lavorativi a decorrere dalla data di ultimazione della 
fornitura. 

 di far gravare € 30.271,64 sulla voce “Economie di progetto” del Quadro Economico di 
aggiudicazione dell’appalto in parola e € 26.958,35 sul CA 01.11.08.05 “Manutenzione Straordinaria 
immobili beni propri” di competenza del Settore Sviluppo Edilizio. 
 
Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
 

 La Società esecutrice DOS SRL       Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

        Il Legale rappresentante                                                            Arch. Annalisa Cordasco 

         Sig. Dario Sciannimanico 

 

 

VISTO 

Il RUP 

Fi.to Dott.ssa Marianna Maselli 
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Il responsabile del Settore Sviluppo Edilizio 

Ing. Carmela Mastro 
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